



El retard en la inauguració del nou CAP de Matadepera

Tothom sap que els CAP depenen directament de la Conselleria de la Conselleria de Salut de la Generalitat, i que els Ajuntaments no són l'administració competent en aquesta mena d'equipaments públics.

No obstant, no és menys cert que res que passi en un municipi és aliè al seu Ajuntament, si vol complir amb les seves obligacions. Per tant, sigui o no sigui competència municipal, aquest Ajuntament se sent èticament obligat a representar la seva ciutadania davant la Conselleria del ram, i reclamar la reparació de les deficiències i l'entada en servei d'aquesta instal·lació que ha de proporcionar a la gent de Matadepera una millor i més propera atenció sanitària pública.

Degut a la demora superior al mig any des de l'acabament aparent de l'obra i a continuar *sine die* la posada en marxa del CAP, l'Ajuntament informa dels següents extrems:

- El dia 11 de maig del 2009, va celebrar una reunió amb el CST, a fi de determinar la informació que calia donar en relació a la obertura del CAP. Es va parlar de la possibilitat de fer un díptic informatiu i es va acordar convocar una altra reunió un cop estigués fixada la data d'inauguració.
- El dia 9 de juliol es reuniren novament l'Ajuntament i el CST, aquest cop amb assistència de representants de Catsalut. L'Ajuntament va posar de manifest la necessitat de substituir les portes d'entrada de l'edifici, atès que en la seva configuració actual –que perdura encara- una persona que es desplaça en cadira de rodes es veu impossibilitada per obrir i entrar sense l'ajut d'alguna altra persona que li obri la porta.
- El dia 21 de setembre, l'Ajuntament s'adreça per escrit (registre de sortida 2974) al Director del Sector Sanitari del Vallès Occidental, fent palesa novament la qüestió de les portes. Concretament, li diu:

...hi ha un aspecte referent a la construcció, que ens inquieta i que li volem manifestar: les dues portes d'accés a l'equipament són manuals, i tot i que compleixen la normativa establerta, ja que s'obre cap enfora, estimem que a nivell funcional dificulten molt l'accés a l'edifici, sobretot a persones que portin cotxet, persones grans amb mobilitat reduïda, amb poca força o que hagin d'entrar amb cadira de rodes; és per això que demanem que les portes s'obrin automàticament, de forma transversal, com hem vist en la majoria de centres de salut i locals públics.

- El dia 30 de setembre es tornen a reunir l'Ajuntament i Catsalut, a fi de coordinar les obres de la plaça que hi ha davant l'edifici, les quals dugué



a terme l'Ajuntament, amb el transport del mobiliari del CAP. L'Ajuntament torna a recordar la necessitat de resoldre el problema de barrera arquitectònica insalvable que genera la concepció de les portes. També hi ha un intercanvi d'impressions sobre els recursos humans que seran necessaris per a una població com Matadepera.

- El dia 17 de novembre, l'Ajuntament demana telefònicament i confirma la petició per email, d'una entrevista de la regidora de Salut i Benestar Social amb la Consellera Geli, per exposar-li directament i en persona la necessitat de substituir les portes.
- El dia 11 de desembre, l'Ajuntament, en no haver rebut resposta, reitera la petició, la qual no ha tingut acceptació, per ara. No obstant, aprofitant alguna trobada amb la Consellera en actes públics, se li ha fet arribar personalment, si bé de manera informal, la nostra petició.
- El dia 21 de desembre es celebra una nova reunió entre l'Ajuntament, Catsalut i CST, per parlar de l'estat d'equipament (mobiliari i aparells) de l'edifici. S'acorda convocar una altra reunió el gener del 2010.
- El dia 15 de març del 2010, l'alcaldeessa s'adreça per escrit, directament a la Consellera Geli, i li diu, en relació al CAP:

Estem il·lusionats, però a la vegada preocupats, no tant sols per la demora en poder obrir les seves portes, sinó per les condicions en què es troba l'edifici, que és nou, abans de la seva inauguració.

- o *Les cortines no arriben fins a baix de les finestres i això farà que s'hagi de posar un vidre opac a la part inferior, a més que aquestes finestres no obren més de 50º perquè el calaix de la finestra no ho permet.*
- o *Totes les portes de les consultes s'han d'arreglar, perquè estan totes deformades.*
- o *Les portes automàtiques d'entrada a l'edifici, encara no estan instal·lades.*
- o *Però el més preocupant de tot això és que la façana ja està perdent l'arrebossat, algunes plaques de la façana posterior ja han caigut; són força grans.*
- o *Ens preocupa també el mur que separa l'edifici del CAP amb dos veïns de la part posterior. Creiem que està poc reforçat i que pot arribar a cedir per la pressió de les terres del talús.*
- o *El CAP encara no té comptador de la llum i aquest fet ho endarrerirà tot.*

Estem a l'espera de resposta.



Segons les notícies que té aquest Ajuntament, la manca de subministrament elèctric i de tot el retard, en general, seria deguda a que la Conselleria encara no disposa del certificat de final d'obra de l'arquitecte, per motius que no hem pogut saber.

Ultra les accions institucionals descrites, durant aquest temps el govern municipal també va demanar, a nivell polític, al grup parlamentari de CiU que fes pressió al Parlament, la qual ens consta que ha estat feta.

Des de la darrera carta esmentada cap aquí, l'arrebossat monocapa també ha començat a caure per la façana principal.

Cap a finals del 2009, una publicació que edita el partit polític de la Consellera, ens donava la culpa del retard, i atribuïa la impossibilitat d'inaugurar al fet que la plaça del davant no estigués acabada. Concretament acusava a l'Ajuntament de no haver dotat al pressupost la partida per fer la plaça i de que el retard en la concessió dels diners del FEIL era la causa del retard en la inauguració. L'acusació és falsa per dos motius:

1. No es podien demanar diners del FEIL per a obres que estiguessin ja dotades al pressupost, per la política del Govern Central de promoure obres que d'altra manera no es farien. En fer el pressupost, doncs, l'Ajuntament no les va dotar, perquè això hauria impedit obtenir el finançament del FEIL.
2. La plaça fa més de tres mesos que està totalment acabada, i el CAP segueix sense inaugurar.

Des d'ahir, un grup d'operaris treballen en el sanejament de l'arrebossat, però la resta de defectes al·ludits segueix existint. Qualsevol futur usuari que fos convidat a despullar-se pel personal sanitari, oferiria un involuntari espectacle als viants. I el mateix podem dir de les portes, de les finestres...

Fins aquí l'exposició objectiva dels fets. Les nombroses i lògiques preguntes que la ciutadania de Matadepera formula a l'Ajuntament en relació a aquest assumpte, justifiquen l'emissió d'aquesta nota informativa.

Matadepera, 18 de març del 2010.